

# **1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2**



Решение «1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» предназначено для предприятий и подразделений многоотраслевых холдингов, имеющие потребность в автоматизации управления материальными, производственными, финансовыми и кадровыми ресурсами в строительстве, осуществляющих любые виды строительной деятельности, а также капитальный и текущий ремонт, реконструкции, реставрации и реновации объектов строительства.





В состав единого решения "1С:Управление строительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2" входят:

■ **Подсистемы:**

- Управление строительным производством;
- Управление материально-техническим обеспечением.



### **Планирование:**

- Создание календарного плана-графика
- Предварительный расчет Бюджета;
- Указание условий активирования и финансирования подрядных работ;
- Разделительная ведомость;
- Договоры с Заказчиками, с подрядчиками;
- План потребностей в материалах;
- Назначение исполнителей работ.

### **Производство:**

- Закупка материалов в разрезе строительных работ;
- Приемка материалов на склад от поставщиков;
- Списание материалов в производство;
- Учет работы сотрудников и техники;
- Отражение выполнения работ в КС-6а;
- Внутренняя приемка работ;
- Приемка выполненных работ от Подрядчиков;
- Реализация работ Заказчикам;
- Учет гарантийных удержаний по договорам;
- Определение меры готовности. ПБУ 2/2008.

### **Контроль и план-фактный анализ:**

- Выполнения работ;
- Обеспечение и использование материалов;
- Использование трудовых ресурсов и техники;
- Расходования денежных средств;



В системе формируется календарный план-график строительных работ, который содержит перечень работ, объемы, сроки, состав необходимых материалов и ресурсов для их выполнения.

Объект строительства: Многоквартирный жилой дом, вл.8  
Сценарий планирования: Рабочий  
Данные на: 05.06.2015

Строительные работы: Диаграмма Ганта

Код СДР	О	Наименование	Объем	Ед...	Длительн...	Ед...	Начало работы	Окончание работы	Предшес...
1		Подготовка строительной площадки			41,00	дн	01.09.2014 10:00...	27.10.2014 18:00:00	
1.1		Подготовительные работы			5,00	дн	01.09.2014 10:00...	05.09.2014 18:00:00	
1.1.		Ограждение земельного участка	400,000	м	4,00	дн	01.09.2014 10:00...	04.09.2014 18:00:00	
1.1.		Расчистка территории	10 000,000	м2	5,00	дн	01.09.2014 10:00...	05.09.2014 18:00:00	1.1.1НН
1.2		Перетрассировка инженерных сетей	1 000,000	м	15,00	дн	22.09.2014 10:00...	10.10.2014 18:00:00	2
1.3		Прокладка временных дорог и необходимых к...	500,000	м	10,00	дн	13.10.2014 10:00...	24.10.2014 18:00:00	1.2
1.4		Устройство временных бытовых помещений	5,000	шт	1,00	дн	27.10.2014 10:00...	27.10.2014 18:00:00	1.3
1.5		Устройство административных помещений	1,000	шт	1,00	дн	27.10.2014 10:00...	27.10.2014 18:00:00	1.3
1.6		Устройство складских помещений	1,000	шт	1,00	дн	27.10.2014 10:00...	27.10.2014 18:00:00	1.3
2		Разметка осей здания	1 200,000	м	10,00	дн	08.09.2014 10:00...	19.09.2014 18:00:00	1.1.2
3		Земляные работы			15,00	дн	22.09.2014 10:00...	10.10.2014 18:00:00	

Материалы

Номенклатура	Харак...	Упаковка, Ед. изм.	Количество на единицу об...
Дорожная плита ПДП 3x1,75	<харак...	шт	0,10
Песчано-гравийная смесь	<харак...	м3	0,25
Песок строительный	0,5-2 мм	м3	0,25

Ресурсы

Ресурс	Количество	Загрузка %	Трудоёмкость...	Машиноемкост...
Разнорабочий	2,00	100,00	160,00	
Бригада (земля...	1,00	100,00	160,00	80,00

Создать календарный план-график можно несколькими способами:

- Вручную и с помощью шаблонов
- Загрузив из MS Project

Предусмотрены варианты планов-графиков:

- Базовый
- Рабочий
- Прочий
- Внешний рабочий (утвержденный Заказчиком)

Базовый Многоквартирный дом (Сценарии планирования проектов строительства) (1С:Предприятие)

Базовый Многоквартирный дом (Сценарии планирования проектов строительства)

Наименование: Базовый Многоквартирный дом Код: 000000012  
Владелец: Многоквартирный жилой дом, вл. 8  
Организация: Строитель ООО  
Вид сценария: Базовый

Начало строительства: 31.05.2016 0:00:00

Список сценариев: Базовый, Рабочий, Прочий, Внешний рабочий



На основании утвержденного календарного плана-графика работ с учетом стоимости материалов и ресурсов, суммы накладных расходов производится оценка затрат на производство работ.

Бюджет строительства 00ЦУ-0000003 от 01.06.2015 13:00:00 \*

Главное Присоединенные файлы Стоимость материалов в бюджете ... Стоимость объекта строительства Стоимость проекта строительства... Стоимость ресурсов в бюджете ... Движения документа Задачи

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 00ЦУ-0000003 от: 01.06.2015 13:00 Статус: В подготовке

Объект строительства: Отделочные работы Организация: Строитель ООО

Внутренний план: Внутренний план производства работ 00ЦУ Сценарий: Рабочий (отделочные работы)

Расценка объекта строительства Активирование Финансирование объекта строительства Дополнительно Комментарий

Добавить Рассчитать стоимость Распределить расходы

Код СДР	Работа	Объем работы	Ед. объема	Начало работы	Окончание работы	Длительность	Ед. длительности	Базовая стоимость	Накладные расходы	Стоимость итого
1.1	Подготовк...	200,000	м2	01.06.2015	04.06.2015	4,00	дн	55 700,00		55 700,00
1.2	Штукатурка	200,000	м2	05.06.2015	26.06.2015	15,00	дн	182 800,00	✓	182 800,00
1.3	Облицовка...	70,000	м2	29.06.2015	06.07.2015	6,00	дн	29 500,00		29 500,00
1.4	Стены	250,000	м2	07.07.2015	24.07.2015	14,00	дн	254 700,00	✓	254 700,00
2	Двери	6,000	шт	27.07.2015	28.07.2015	2,00	дн	28 800,00		28 800,00

Всего по объекту: 551 500,00 RUB

Материалы

Номенклат...	Количе...	Цена	Сумма	Статья расходов
Брусok об... 25 x 100 x ...	6,000	4 000,00	24 000,00	Материалы осно...

Всего: 24 000,00 RUB

Ресурсы

Ресурс	Объект расце...	Объем рабо...	Базовая ц...	Сумма	Статья раско...
Разнорабочий	Разнорабочий	16,000	300,00	4 800,00	Заработная плата (по ...
Рабочий календарь-пятидневка					

Всего: 4 800,00 по исполнителям: 4 800,00 по механизмам: 0,00 RUB



## Планирование. Указание условий активирования и финансирования подрядных работ

В документе «Бюджет строительства» есть возможность рассчитать графики активирования субподрядных работ и сроки финансирования работ. В разрезе статей бюджета формируется отчет.

Код СДР	Контрагент/ Работа	Начало работы	Длит-ть	Статья бюджета	График активирования	Дата активирования	%	Стоим
		Окончание	Ед.					
<b>Основной подрядчик</b>								
1.1	Подготовка поверхностей	01.06.2015 04.06.2015	4,00 дн	Подрядные работы (БДР)	Активирование (5 дней по окончании работы)		100,00	
1.1	Подготовка поверхностей	01.06.2015 04.06.2015	4,00 дн	Подрядные работы (БДР)	Активирование (5 дней по окончании работы)	09.06.2015	100,00	

Код СДР	Контрагент/ Подразделение/ Работа	Начало ра...	Длит-ть	Статья расходов	Стоимость работ	Стоимость внешняя	График финансирован...	Аванс	Дата	Сумма	Дата
		Окончание	Ед.	Статья бюджета							
<b>Подрядчики</b>					335 200,00	325 000,00				24 500,00	
<b>Основной подрядчик</b>					335 200,00	325 000,00				24 500,00	
1.1	Подготовка поверхностей	01.06.2015 04.06.2015	4,00 дн	Подрядные р							
1.2	Штукатурка	05.06.2015 26.06.2015	15,00 дн	Подрядные р							
1.3	Облицовка потолка	06.07.2015 06.07.2015	6,00 дн	Подрядные р							
1.3	Облицовка потолка	06.07.2015 06.07.2015	6,00 дн	Подрядные р							
1.4	Стены	07.07.2015 24.07.2015	14,00 дн	Подрядные р							
<b>Подразделения</b>											

### Активирование объекта строительства (По статьям бюджета)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Параметры: Регистратор: Бюджет строительства 00ЦУ-0000001 от 03.09.2014 12:00:00

Объект строительства	Статья бюджета	Код СДР	Работа	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	Итого
				Сумма	Сумма	Сумма
Многоквартирный жилой дом, вл.8	Субподрядные работы			336 666,67	773 333,33	1 110 000,00
1.1.1	Ограждение земельного участка			30 000,00		30 000,00
1.1.2	Расчистка территории			120 000,00		120 000,00
1.2	Парктрассировка и планировка сетей			186 666,67	93 333,33	280 000,00

### Финансирование объекта строительства (По работам)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Параметры: Регистратор: Бюджет строительства 00ЦУ-0000001 от 03.09.2014 12:00:00

Объект	Август 2014	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Итого	
			Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
			140 000,00	474 670,40	342 997,20	77 332,40	1 110 000,00
			12 000,00	3 000,00			30 000,00
			12 000,00	3 000,00			30 000,00
			48 000,00	12 000,00			120 000,00
			48 000,00	12 000,00			120 000,00
			74 670,40	55 997,20	9 332,40		280 000,00
			140 000,00	74 670,40	55 997,20	9 332,40	280 000,00
			140 000,00	74 670,40	55 997,20	9 332,40	280 000,00
			320 000,00	256 000,00	64 000,00		640 000,00
			320 000,00	256 000,00	64 000,00		640 000,00
			320 000,00	256 000,00	64 000,00		640 000,00
			11 000,00	8 800,00	2 200,00		22 000,00

### Отчет по бюджету объекта строительства

Документ расчета бюджета: Бюджет строительства 00ЦУ-0000001 от 03.09.2014 12:00:00

Вариант группировки:  По видам работ  По этапам работ  Выводить детально

Сформировать отчет

**Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"**  
**Планирование бюджета № ЦУ-1 от 3 сентября 2014 г. по объекту:**  
**Многоквартирный жилой дом, вл.8**  
**Сценарий планирования: Рабочий Многоквартирный дом**

Код СДР	Вид работы/ Работа/ Статья расходов	Базовая стоимость	Накладные расходы	Стоимость с учетом накладных расходов
6.5	Подключение здания к централизованным сетям	238 000		238 000
	ФОТ	238 000		238 000
	Заработная плата (производ.)	238 000		238 000
5	Свайные работы. Закрепление грунтов	2 830 400		2 830 400



На основании утвержденного плана-графика работ вводится «Разделительная ведомость» для:

- Распределения работ между собственными силами и субподрядными организациями;
- Распределения материалов между собственной поставкой и поставкой субподрядчика;
- Распределения исполнителей и ресурсов между собственным выполнением и выполнением субподрядной организацией

The screenshot displays three overlapping windows from the software. The top-left window shows the main form for creating a 'Разделительная ведомость' (Separation Statement) for document 00ЦУ-0001. It includes fields for 'Номер' (00ЦУ-0001), 'от' (01.09.2014 0:00:00), and 'Организация' (Строитель ООО). Below these are tabs for 'Работы', 'Материалы', 'Ресурсы', 'Дополнительно', and 'Группа комментариев'. The 'Работы' tab is active, showing a table of tasks.

Код СДР	Работа	Вид работ	Начало периода
1	Подготовка строительной площадки		01.09.2014
1.1	Подготовительные работы		01.09.2014
1.1.1	Ограждение земельного участка	Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений*	01.09.2014
1.1.2	Расчистка территории	Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений*	01.09.2014
1.2	Перетрассировка инженерных сетей	Разбивочные работы в процессе строительства*	22.09.2014
1.3	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений*	13.10.2014
1.4	Устройство временных бытовых помещений	Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений*	27.10.2014
1.5	Устройство административных помещений	Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений*	27.10.2014
1.6	Устройство складских помещений	Строительство временных: дорог, площадок; инженерных сетей и сооружений*	27.10.2014

The middle window shows the 'Материалы' (Materials) tab, displaying a table of materials with columns for 'Код СДР', 'Вид/Номенклатура/Работа', 'Начало периода', and 'Окончание периода'.

Код СДР	Вид/Номенклатура/Работа	Начало периода	Окончание периода
	Материалы расходные		
	Инвентарное строительное оград...		
1.1.1	Ограждение земельного участка	01.09.2014	04.09.2014
	Временный забор пластиковый		
1.1.1	Ограждение земельного участка	01.09.2014	04.09.2014
	Материалы основные (с характ.)		
	Песок строительный		
1.3	Прокладка временных дорог и не...	13.10.2014	24.10.2014

The bottom-right window shows the 'Ресурсы' (Resources) tab, displaying a table of resources with columns for 'Код СДР', 'Ресурс/Работа', 'Начало периода', 'Окончание периода', 'Единица объема', 'Количество общее', 'Количество собственное', and 'Количество субподрядчика'.

Код СДР	Ресурс/Работа	Начало периода	Окончание периода	Единица объема	Количество общее	Количество собственное	Количество субподрядчика
	Разнорабочий						
1.1.1	Ограждение земель...	01.09.2014	04.09.2014	м	4,000		4,0
1.3	Прокладка временн...	13.10.2014	24.10.2014	м	2,000		2,0
1.4	Устройство временн...	27.10.2014	27.10.2014	шт	5,000		5,0
1.5	Устройство администр...	27.10.2014	27.10.2014	шт	2,000		2,0
1.6	Устройство складск...	27.10.2014	27.10.2014	шт	2,000		2,0
4.2	Заливка бетоном	17.10.2014	17.11.2014	м3	10,000	10,000	
5.1	1-й этаж монолитны...	18.11.2014	08.12.2014	м3	10,000	10,000	
5.2	2-й этаж монолитны...	09.12.2014	29.12.2014	м3	10,000	10,000	
5.3	3-й этаж монолитны...	30.12.2014	28.01.2015	м3	10,000	10,000	
6.1	Вода	29.01.2015	26.02.2015	м	1,000		1,000
6.3	Газ	27.02.2015	20.03.2015	м	1,000		1,000
6.4	Канализационная си...	23.03.2015	10.04.2015	м	1,000		1,000
7	Монтаж эксплуатиру...	29.01.2015	26.02.2015	м2	2,000		2,000



В системе вводятся спецификации по договорам с Заказчиком и Подрядчиками, включающие:

- перечень работ;
- сроки выполнения работ;
- стоимость работ.

← → ☆ Условия по договору с заказчиком 00ЦУ-0012 от 01.05.2015 12:00:00

Основное [Выполнение работ заказчика](#) [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Отчеты

Основное [Внутренние работы](#) [Работы заказчика](#) [График движения по договору](#)

↑ ↓ Заполнить

← → ☆ Условия по договору с заказчиком 00ЦУ-0012 от 01.05.2015 12:00:00

Основное [Выполнение работ заказчика](#) [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Отчеты

Основное [Внутренние работы](#) [Работы заказчика](#) [График движения по договору](#)

Сценарий планирования: Многоквартирный жилой дом (работы)

Заполнить работами заказчика

Код СДР	Работа	Объем	Дата начала	Дата окончания	Длительность	Ед. длит.	Стоимость
		Ед. объема					
1	Подготовка строительной площадки						
1.1	Подготовительные работы						
1.2	Перетрассировка инженерных сетей	1 000,000	22.09.2014 10:00:00	10.10.2014 18:00:00	15,00	дн	175 000,00
1.3	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	500,000	13.10.2014 10:00:00	24.10.2014 18:00:00	10,00	дн	100 000,00
1.4	Устройство временных бытовых помещений	5,000	27.10.2014 10:00:00	27.10.2014 18:00:00	1,00	дн	50 000,00
1.5	Устройство административных помещений	1,000	27.10.2014 10:00:00	27.10.2014 18:00:00	1,00	дн	37 500,00

Всего: 2 085 000,00 НДС (в т.ч.): 318 050,85

← → ☆ Условия по договору с подрядчиком 00ЦУ-000002 от 03.09.2014 0:00:00

Основное [Выполнение работ субподрядчиком](#) [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Отчеты

Основное [Работы](#) [График движения по договору](#)

Номер: 00ЦУ-000002 от: 03.09.2014 0:00:00 Статус: В подготовке

Партнер: Стройпортал ООО Организация: Строитель ООО

Строитель: Стройпортал ООО Соглашение: №2 подряд, вл.8

Объект: Многоквартирный жилой дом, вл.8 Договор: Договор (Многоквартирный дом)

← → ☆ Условия по договору с подрядчиком 00ЦУ-000002 от 03.09.2014 0:00:00

Основное [Выполнение работ субподрядчиком](#) [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Отчеты

Основное [Работы](#) [График движения по договору](#)

Заполнить

Код СДР	Работа	Объем	Ед. ...	Дата начала	Дата оконч...	Длительность	Ед. д...	Стоимос...	Стоимость ...
1	Подготовка строительной площадки							535 000,00	401 250,00
1.2	Перетрассировка инженерных сетей	1 000,000	м	22.09.2014 ...	10.10.2014 ...	15,00	дн	175 000,00	131 250,00
1.3	Прокладка временных дорог и н...	500,000	м	13.10.2014 ...	24.10.2014 ...	10,00	дн	100 000,00	75 000,00
1.4	Устройство временных бытовых п...	5,000	шт	27.10.2014 ...	27.10.2014 ...	1,00	дн	150 000,00	112 500,00
1.5	Устройство административных п...	1,000	шт	27.10.2014 ...	27.10.2014 ...	1,00	дн	50 000,00	37 500,00
1.6	Устройство складских помещений	1,000	шт	27.10.2014 ...	27.10.2014 ...	1,00	дн	60 000,00	45 000,00



В условиях договора могут быть прописаны графики финансирования и активирования объекта строительства, данными которых заполняются БДР и БДДС объекта.

№1 от 01.09.14, субподряд, вл.8 (Договор с поставщиком)

Главное Ведомость расчетов График движений по договору Данные реестра договоров Дополнитель

Дополнительные параметры по договору

Провести и закрыть Записать

Номер: 000000003 от: 14.09.14

Организация: Строитель ООО

Объект строительства: Многоквартирный жилой дом

Сумма договора:

Сумма НДС:

Сумма без НДС:

Группа бюджетирования

Статья бюджета БДР: Себестоим

Статья БДДС Авансового платежа: Финансир

Статья БДДС Основного платежа: Финансир

Статья БДДС Гарантийного удержания: Финансир

Группа формирования графика движений

По видам работ  Учитывать процент г

Условия по договору с заказчиком 00ЦУ-0012 от 01.05.2015 12:00:00

Основное Выполнение работ заказчика Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Основное Внутренние работы Работы заказчика График движения по договору

Расширенный график движений:

N	Код СДР	Работа
1	1.1.1	Ограждение земельного участка
2	1.1.2	Расчистка территории
3	1.2	Перетрассировка инженерных сетей
4	1.3	Прокладка временных дорог и необходимых ...
5	1.4	Устройство временных бытовых помещений
6	1.5	Устройство административных ...

Условия по договору с подрядчиком 00ЦУ-000002 от 03.09.2014 0:00:00

Основное Выполнение работ субподрядчиком Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Основное Работы График движения по договору

Расширенный график движений:

N	Вид работ	Аванс		Признание дохода/расхо...		Остаток платежа		
		Дата	Сумма	Дата	Сумма	Дата	Сумма ГУ	Остаток
1	Разбивочные работы в процессе строительства*	Аванс (до подтверждения)		Поступление затрат		Кредит (после отгрузки)		
		07.09.2014	26 250,00	10.10.20...	131 250,00	20.10.2014	26 250,00	78 750,00
2	Строительство временных: дорог, площадок, инженерных...	Аванс (до подтверждения)		Поступление затрат		Кредит (после отгрузки)		
		28.09.2014	15 000,00	24.10.20...	75 000,00	03.11.2014	15 000,00	45 000,00
3	Строительство временных: дорог, площадок, инженерных...	Аванс (до подтверждения)		Поступление затрат		Кредит (после отгрузки)		
		12.10.2014	22 500,00	27.10.20...	112 500,00	06.11.2014	22 500,00	67 500,00
4	Строительство временных: дорог, площадок, инженерных...	Аванс (до подтверждения)		Поступление затрат		Кредит (после отгрузки)		
		12.10.2014	7 500,00	27.10.20...	37 500,00	06.11.2014	7 500,00	22 500,00
5	Строительство временных: дорог, площадок, инженерных...	Аванс (до подтверждения)		Поступление затрат		Кредит (после отгрузки)		
		12.10.2014	9 000,00	27.10.20...	45 000,00	06.11.2014	9 000,00	27 000,00



При ведении графиков движений по договорам и их актуализации Заявки на расходование денежных средств могут быть сформированы автоматически.

Формирование документов заявка на расходование ДС

Период формирования: 01.09.2014 - 30.09.2014

Обновить Создать заявки Провести все

Договор	Контрагент	Сумма план	Сумма факт	Заявка	Договор
№1 от 01.09.14, субпо...	Стройинтек ООО	300 000,00		Заявка на расходование ДС 00ЦУ-000003 от 06.06.2...	№1 от 01.09.14, субподряд, вл.8
Договор (Многоквартир...	Стройпортал ООО	800 000,00		Заявка на расходование ДС 00ЦУ-000004 от 06.06.2...	№1 от 01.09.14, субподряд, вл.8

Заявка на расходование ДС 00ЦУ-000003 от 06.06.2015 21:10:27 \*

Главное Актуальный электронный документ Лимиты расхода ДС Платежные документы ... Присоединенные файлы Состояния документов зачисления ... Еще...

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭД

Основание: [№1 от 01.09.14, субподряд, вл.8](#)

Номер: 00ЦУ-000003 от: 20.08.2014 0:00:00 Операция: Оплата поставщику Приоритет: Средний

Организация: Строитель ООО Дата платежа: 22.08.2014 Безналичными

Подразделение: ПТО Получатель: Стройинтек ООО

Заявитель: Батурина Ольга Николаевна Счет получателя:

Планирование суммы: В валюте взаиморасчетов

Сумма: 30 000,00 Валюта: RUB

Добавить Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Поставщик	Статья движения дене...	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта	Комментарий
1	№1 от 01.09.14, субпо...	СтройИнтек ООО	Оплата поставщику (то...	30 000,00			



На основе рабочего календарного плана-графика работ формируется план потребностей в материалах.

Документ имеет печатные формы:

- Комплектовочная ведомость
- Комплектовочная ведомость по срокам
- График обеспечения материалами со сроками

← → ☆ План потребностей в материалах 0000000006 от 31.08.2017 12:00:00

Основное    Файлы    Мои заметки

Провести и закрыть    Записать    Провести    Печать    Отчеты

Основное    Потребности    Заказы    Дополнительно

Заполнить    Группировка по работам

Работа / Номенклатура	Период выполнения		Склад	Ед.	Количество потребности	01.08 - 01.08	02.08 - 02.08	03.08 - 03.08	04.08
	с	по							
1.1.1 Устройство стяжек це...									
Вода	01.08.2017	01.08.2017	Объект Бизнес...	м3	5 775,525	5 775,525			
Раствор готовый	01.08.2017	01.08.2017	Объект Бизнес...	м3	3 366,306	3 366,306			
1.1.2 Устройство стяжек на ...							841,577		
Раствор готовый	02.08.2017	02.08.2017	Объект Бизнес...	м3	841,577		841,577		
1.1.3 Устройство стяжек из ...								49 504,500	
Грунтовка	03.08.2017	03.08.2017	Объект Бизнес...	т	49 504,500			49 504,500	
Вода	03.08.2017	03.08.2017	Объект Бизнес...	м3	287,126			287,126	
Смеси сухие для нали...	03.08.2017	03.08.2017	Объект Бизнес...	т	1 485,135			1 485,135	
1.1.4 Устройство стяжек на ...									
Вода	04.08.2017	04.08.2017	Объект Бизнес...	м3	49,505				
Смеси сухие для нали...	04.08.2017	04.08.2017	Объект Бизнес...	т	297,027				
1.1.5 Устройство резиноек...									
Грунтовка битумная п...	29.08.2017	29.08.2017	Объект Бизнес...	т	113,860				
Покрытие спортивное ...	29.08.2017	29.08.2017	Объект Бизнес...	м2	168 315,300				
Клей	29.08.2017	29.08.2017	Объект Бизнес...	кг	107,260				
Полимерцементная ш...	29.08.2017	29.08.2017	Объект Бизнес...	кг	3 135,285				

**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**монтажных материалов № 0000000006 от 31 августа 2017 г.**

Организация: Строитель ООО  
Объект строительства: Бизнес-центр

№	Наименование	Тип, марка	Ед. изм.	Количество
1	Вода	Товар, .	м3	5 775,525
2	Раствор готовый	Товар, .	м3	3 366,306
3	Раствор готовый	Товар, .	м3	841,577
4	Вода	Товар, .	м3	287,126
5	Грунтовка	Товар, .	т	49 504,5
6	Смеси сухие для наливных полов	Товар, .	т	1 485,135
7	Вода	Товар, .	м3	49,505
8	Смеси сухие для наливных полов	Товар, .	т	297,027
9	Вода	Товар, .	м3	85,485
10	Доски обрезные хвойных пород	Товар, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	10,258
11	Бетон	Товар, М-150	м3	1 743,894

**График обеспечения материалами № 6 от 31 августа 2017 г.**

Период с 01.08.2017 по 31.08.2017      Статус: Утвержден

Склад: Объект Бизнес-центр

№	Товар	Склад	Ед. изм.	Количество	01.08.2017	02.08.2017	03.08.2017	04.08.2017
1	Вода	Объект Бизнес-центр	м3	18 124,08	5 775,525		287,126	49,505
2	Арматура (18 мм)	Объект Бизнес-центр	м	3,564				
3	Бетон (М-150)	Объект Бизнес-центр	м3	26 909,581				
4	Доски обрезные хвойных пород (длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта)	Объект Бизнес-центр	м3	123,673				
5	Проволока оцинкованная 4 мм	Объект Бизнес-центр	кг	0,061				
6	Раствор готовый	Объект Бизнес-центр	м3	10 049,617	3 366,306	841,577		
7	Клей	Объект Бизнес-центр	кг	1 402 391,909				
8	Линолеум на тепловоздухоизолирующей подоснове	Объект Бизнес-центр	м2	25 801,92				
9	Бензин растворитель	Объект Бизнес-центр	т	51,039				
10	Битумы нефтяные строительные	Объект Бизнес-центр	т	151,57				
11	Асбест хризотилковый марки К-6-30	Объект Бизнес-центр	кг	7,522				
12	Грунтовка	Объект Бизнес-центр	т	49 520,438			49 504,5	
13	Смеси сухие для наливных полов	Объект Бизнес-центр	т	1 782,162			1 485,135	297,027
14	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	Объект Бизнес-центр	т	113,86				
15	Покрытие спортивное Taraflex Sport B, толщиной 6,3 мм	Объект Бизнес-центр	м2	168 315,3				
16	Полимерцементная шпатлевка	Объект Бизнес-центр	кг	3 135,285				



На основе утвержденного плана потребностей в материалах формируется документ «Заказ материалов производство».

← → ☆ Заказ материалов в производство 00ЦУ-000002 от 01.08.2017 0:00:00

Основное **Файлы** Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Отчеты

Основание: [План потребностей в материалах 00000000006 от 31.08.2017 12:0...](#)

Номер: 00ЦУ-000002 от: 01.08.2017 0:00:00 Статус:

Подразделение: Строительное производство Организация:

Склад: Объект Бизнес-центр Направление деятельности:

Материалы (62) Комментарий

Добавить [Иконки] Заполнить Обеспечение

N	Номенклатура	Характерис...	Подобрать товары
1	Вода	<характери...	Дополнить тарой
2	Раствор готовый	<характери...	Распределение по работам
3	Раствор готовый	<характери...	Обеспечиват... 02.08.2017
4	Вода	<характери...	Обеспечиват... 03.08.2017
5	Грунтовка	<характери...	Обеспечиват... 03.08.2017
6	Смеси сухие для наливных...	<характери...	Обеспечиват... 03.08.2017
7	Вода	<характери...	Обеспечиват... 04.08.2017
8	Смеси сухие для наливных...	<характери...	Обеспечиват... 04.08.2017
9	Вода	<характери...	Обеспечиват... 07.08.2017
10	Доски обрезные хвойных п...	длиной 4-6,...	Обеспечиват... 07.08.2017
11	Бетон	M-150	Обеспечиват... 07.08.2017
12	Вода	<характери...	Обеспечиват... 08.08.2017

Распределение материалов по строительным работам (1С:Предприятие)

Распределение материалов по строительным работам

Перенести в документ Документ: Заказ материалов в производство 00ЦУ-000002 от 01.08.2017

Распределение Результат

Номенклатура	Характери...	Дата поступления	Количество	Распределено
Вода		11.08.2017	209,250	209,250
Вода		03.08.2017	287,126	287,126
Грунтовка		03.08.2017	49 504,500	49 504,500
Смеси сухие для наливных попов		03.08.2017	1 485,135	1 485,135
Вода		28.08.2017	4 089,960	4 089,960
Вода		04.08.2017	49,505	49,505
Смеси сухие для наливных попов		04.08.2017	297,027	297,027
Вода		31.08.2017	514,230	514,230
Доски обрезные хвойных пород	длиной 4-6,...	25.08.2017	70,114	70,114
Вода		23.08.2017	199,230	199,230
Доски обрезные хвойных пород	длиной 4-6,...	17.08.2017	13,063	13,063

Код СДР	Строительная работа	Номенклатура	Характеристика	Количество
1.2.2	Устройство перекрытий по...	Вода		0,064
1.9.3	Устройство покрытий из пл...	Вода		514,166



На основе распределения работ между подразделениями организации выполняется назначение исполнителей на работы в соответствии с ресурсами графика строительства.

Назначение исполнителей работ

Организация: Строитель ООО | Период с: 01.06.2015 по: 30.06.2015

Объект строительства: Дачный поселок, вл.8 | Сценарий планирования: Рабочий (Дачный поселок)

Обновить

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Иванов Евгений Викторович	По графику:	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	0
	Свободно:	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	0
	Зарезервировано:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Зарезервировано всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хлебников Иван Николаевич	По графику:	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	0
	Свободно:	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	0
	Зарезервировано:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Зарезервировано всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Веточкин Антон Петрович	По графику:	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	0
	Свободно:	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	0
	Зарезервировано:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Зарезервировано всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Работы | Сотрудники | Зарезервировано | Назначения

Добавить

Код СДР	Работа / ресурс	Состав ресурса
1	Земляные работы	-
	Бригада (земляные работы, экскаватор)	Бригада Иванова (земляные работы)

Назначение исполнителей работ 00ЦУ-0001 от 30.09.2014 12:00:00

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты

Основное | Назначение исполнителей | Занятость исполнителей

Состав ресурсов работ

Заполнить

Код СДР	Работа / Ресурс	Состав ресурса
1.1.1	Ограждение земельного участка	-
	Разнорабочий	Разнорабочий/Веточкин
1.1.2	Расчистка территории	-
	Бригада (земляные работы, экскаватор)	Бригада Иванова (земляные работы)
1.2	Перетрассировка инженерных сетей	-
	Бригада (земляные работы, экскаватор)	Бригада Иванова (земляные работы)
3.1	Рытье котлована под фундамент	-

Назначение исполнителей

Заполнить часы по графику

Должность	Исполнитель	Итого	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09
Разнорабочий	Хлебников Иван Нико...	24		8,00	8,00		8,00	
Разнорабочий	Веточкин Антон Петро...	24		8,00	8,00	8,00		
Инженер	Иванов Евгений Викт...	22	8,00	8,00	6,00			



Закупка материалов может производиться в разрезе строительных работ объекта либо в целом под объект строительства.

← → ☆ Заказ поставщику 00ЦУ-000019 от 24.08.2017 0:00:00

Основное [Согласование](#) [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Печать Отчеты ЭДО Еще ?

Статус: **Подтвержден** Приоритет: **Средний** [Закреть заказ](#) [Закрыт](#)

Основное **Товары (5)** [Доставка](#) [Дополнительно](#)

**Добавить** **Заполнить** **Цены и скидки** Еще ?

N	Номенклатура	Харак...	Назначен	Цена	Сумма
1	Вода	<хара...	Строите...	5 200,00	7 251 972,00
2	Раствор готовый	<хара...	Строите...	600,00	487 714,80
3	Вода	<хара...	Строите...	5 200,00	3 038 256,00
4	Доски обрезные ...	длино...	Строите...	7 800,00	546 889,20
5	Бетон	M-150	Строите...		

- Подобрать товары
- Дополнить тарой
- Загрузить из внешнего файла
- Подразделение-получатель
- Отменить выделенные строки
- Отменить непоставленные строки
- Скрывать отмененные строки
- Распределение по работам**

Распределение материалов по строительным работам (1С:Предприятие)

Распределение материалов по строительным работам

Заполнить по умолчанию ?

Документ: Заказ поставщику 00ЦУ-000019 от 24.08.2017 0:00:00

Распределение **Результат** Еще ?

Код С...	Работа	Номенклатура	Характерист...	Количество	Распределено
1.8.2	Устройство стяжек цементных ...	Вода		1 394,610	1 394,610
1.8.2	Устройство стяжек цементных ...	Раствор готовый		812,858	812,858
1.9.1	Устройство полов бетонных топ...	Вода		584,280	584,280
1.9.1	Устройство полов бетонных топ...	Доски обрезные х...	длиной 4-6,5 ...	70,114	70,114
1.9.1	Устройство полов бетонных топ...	Бетон	M-150	11 919,312	11 919,312

Распределение материалов по строительным работам (1С:Предприятие)

Распределение материалов по строительным работам

Заполнить по умолчанию ?

Документ: Заказ поставщику 00ЦУ-000019 от 24.08.2017 0:00:00

Распределение **Результат** Еще ?

Номенклатура	Характеристика	Дата поступления	Количество	Распределено
Вода		24.08.2017	1 394,610	1 394,610
Раствор готовый		24.08.2017	812,858	812,858
Вода		25.08.2017	584,280	584,280
Доски обрезные хвойных п...	длиной 4-6,5 м, шир...	25.08.2017	70,114	70,114
Бетон	M-150	25.08.2017	11 919,312	11 919,312

Еще ?

Код СДР	Строительная работа	Номенклатура	Характеристика	Количество
1.9.1	Устройство полов бет...	Доски обрезные хвойн...	длиной 4-6,5 м, ширин...	70,114



Поступление материалов на склад оформляется документом «Приобретение товаров и услуг», распределяется в разрезе строительных работ объекта.

← → ☆ **Распределение материалов по работам**

Период: 01.08.2017 - 31.08.2017 ... Дата потребности: 28.02.2018 ... Склад: О...

Документы **Распределение**

Отбор | Документ

<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг 00ЦУ-000003 от 01.08.2017 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг 00ЦУ-000004 от 02.08.2017 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	

← → ☆ **Приобретение товаров и услуг 00ЦУ-000022 от 23.08.2017 12:00:00**

Основное **Файлы** Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки]

Основное **Товары (3)** Дополнительно

Добавить [Иконки]

Номенклатура	Характеристика	Назначение	Код
Вода	<характеристи...	Строительное ...	
Доски обрезные ...	длиной 4-6,5 м,...	Строительное ...	
Бетон	M-150	Строительное ...	

Заполнить | Цены и скидки | Номера ГТД

- Подобрать товары
- Подобрать товары из заказов
- Заполнить номенклатуру по номенклатуре поставщика
- Загрузить из внешнего файла
- Заполнить подразделение-получатель

**Показать распределение по работам**

Документы **Распределение**

Распределить | Перенести в документы

Номенклатура/работа	Харак...	Потребность		В наличии	
		Общая	На дату		
Вода		18 318,756	18 318,756	129,276	18 189,480
Раствор готовый		11 326,357	11 326,357	1 104,714	10 221,643
Бетон	M-150	26 970,581	26 970,581	51,000	26 919,581
Грунтовка		49 545,430	49 545,430	21,673	49 523,757
Смеси сухие для наливных полов		1 782,162	1 782,162		1 782,162
Устройство стяжек из выравнива...	1.1.3	1 485,135	1 485,135		1 485,135
Устройство стяжек на каждый по...	1.1.4	297,027	297,027		297,027
Грунтовка битумная под полимерное или ре...		113,860	113,860	113,860	113,860
Устройство резиновых покрытий ...	1.1.5	113,860	113,860		113,860
Полимерцементная шпатлевка		3 135,285	3 135,285	3 135,285	3 135,285
Устройство резиновых покрытий ...	1.1.5	3 135,285	3 135,285		3 135,285
Клей		1 526 727,733	1 526 727,733	124 333,824	1 402 393,909

Распределение материалов по строительным работам

Корректировка | Документ: Приобретение товаров и услуг 00ЦУ-000022 от 23.08.2017 12:00:00

Распределение | Результат

Номенклатура	Характеристика	Дата поступления	Количество	Распределено
Вода		23.08.2017	199,230	199,230
Доски обрезные хвойных пород	длиной 4-6,5 м, шириной 75...	23.08.2017	23,908	23,908
Бетон	M-150	23.08.2017	4 064,292	4 064,292

Код СДР	Строительная работа	Номенклатура	Характеристика	Количество
1.8.1	Устройство полов бетонных ...	Доски обрезные хвойных по...	длиной 4-6,5 м, шириной 75...	23,908



Списание материалов с объекта строительства на работы выполняется документом «Расход материалов в строительстве», на основании которого формируется списание материалов в бухгалтерском учете.

Расход материалов в строительстве 00ЦУ-0001 от 30.09.2014 0:00:00

Главное | Присоединенные файлы | Структура подчиненности | Движения документа | Задачи

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще ?

Передача в производство 00ЦУ-000001 от 30.09.2014 16:37:39

Номер: 00ЦУ-0001 от: 30.09.2014 0:00:00 Организация: Строитель ООО

Объект строительства: Многоквартирный жилой дом, вл.8 Подразделение: ПТО

Материалы | Комментарий

Новая строка | Разбить строку | Заполнить

Код СДР	Работа	Объем	Ед. объема
2	Разметка осей здания	1 200,000	м
2	Разметка осей здания	1 200,000	м
2	Разметка осей здания	1 200,000	м

Подробная информация об остатках (показать/скрыть)

Передача в производство 00ЦУ-000001 от 30.09.2014 16:37:39

Главное | Сборка и отгрузка | Остатки товаров организаций | Присоединенные файлы | Структура подчиненности | Типовые документы для ... | Еще ..

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще ?

Передача по заказу [Расход материалов в строительстве 00ЦУ-0001 от 30.09.2014 0:00:00](#)

Номер: 00ЦУ-000001 от: 30.09.2014 16:37:39 Статус: Отгружено Ввести расхождения

Организация: Строитель ООО Операция: Передача в производство

Подразделение: ПТО Склад: Строительный склад №1

Товары (2) | Дополнительно | Комментарий

Добавить | Заполнить | Еще ?

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Упаковка, Ед. изм.	Количе...
1	Брусok обрезной хвойных ...	50 x 50 x 2950 мм		шт	48,000
2	Арматура	16 мм		м	60,000



Фактически отработанное время сотрудников и техники на работах объекта строительства учитывается документом «Учет работы сотрудников и техники», для удобства создания и заполнения документов создана обработка «Отражение учета рабочего времени».

На основании введенных данных формируется документ по распределению основного заработка.

Отражение учета рабочего времени

Организация: Строитель ООО Период с: 01.09.2014 по: 30.09.2014

Объект строительства: Многоквартирный жилой дом, вл.8 Сценарий планирования: Рабочий

	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Иванов Евгений Викторович</b>								
По графику:	8	8	8	8	8	0	0	8
Назначено (план):	8	8	8	8	8	0	0	8
Отражено в учете (факт):	0	0	0	0	0	0	0	0
К отражению:	0	0	0	0	0	0	0	0
К отражению всего:	0	0	0	0	0	0	0	0

Веточкин Антон Петрович

	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Веточкин Антон Петрович</b>								
По графику:	8	8	8	8	8	0	0	8
Назначено (план):	8	8	8	8	8	0	0	8
Отражено в учете (факт):	8	8	8	8	8	0	0	8
К отражению:	0	0	0	0	0	0	0	0
К отражению всего:	0	0	0	0	0	0	0	0

Учет работы сотрудников и техники 00ЦУ-0001 от 30.09.2014 12:00:00

Присоединенные файлы Табель исполнителей работ Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00ЦУ-0001 от: 30.09.2014 12:00:00 Подразделение: ПТО

Организация: Строитель ООО Период с: 01.09.2014 по: 07.09.2014

Объект строительства: Многоквартирный жилой дом, вл.8

Табель

Заполнить Новая строка Разбить строку

Работа/Ресурс	Должность/Тип машин ...	Состав	Объем работ	Сотрудник/Основное ср...	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09
Ограждение земельного ...			400,000		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Разнорабочий	Разнорабочий	Разнорабочий/Веточкин		Веточкин Антон Петрович						
Расчетка территории			10 000,000							

Распределение основного заработка 0000000001 от 30.09.2014

Провести и закрыть Записать Провести

Месяц: Сентябрь 2014 Дата: 30.09.2014 Номер: 0000000001

Организация: Строитель ООО

Сотрудник: Веточкин Антон Петрович

N	Способ отражения	Доля распределения
1	Многоквартирный жилой дом	30,000
2	Жилой комплекс	70,000



Выполнение работ календарного плана регистрируется документом «Учет выполненных работ», предназначенным для ежедневного отражения выполненных работ и формирования журнала КС-6а.

← → ☆ Учет выполненных работ 00ЦУ-000031 от 01.09.2017 12:00:00
×

Основное
Файлы
Задачи
Мои заметки

Провести и закрыть
Записать
Провести

Основное
Работы

↑
↓

N	Код СДР	Работа
1	1.9.3	Устройство покрытий из плит кера...
2	2.4.1	Кладка стен кирпичных внутренних
3	2.5.1	Кладка стен кирпичных внутренних
4	2.6.1	Кладка стен кирпичных внутренних
5	2.7.1	Кладка стен кирпичных внутренних
6	2.8.1	Кладка стен кирпичных внутренних
7	2.9.1	Кладка стен без облицовки при выс
8	2.10.1	Кладка стен без облицовки при выс

← → Журнал учета выполненных работ КС-6а
×

Период: 01.08.2017 - 31.08.2017
 Объект строительства: Бизнес-центр

Выводить иерархию
 Документ утверждения: Внутренний план производства работ 00ЦУ-0005 от 28.07.2017 01

Организация: Строитель ООО

Сформировать
Настройки...
Найти...

Номер по порядку	позиции по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	июль			август			сентябрь		
								количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.	количество	стоимость, руб.	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	1.1.1		21 210,19	1 650,15	35 000 000,00				1 650,15	35 000 000,00	35 000 000,00			35 000 000,00
2		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	1.1.2		303,00	1 650,15	500 000,00				1 650,15	500 000,00	500 000,00			500 000,00
3		Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	1.1.3		26 058,24	1 650,15	43 000 000,00				1 650,15	43 000 000,00	43 000 000,00			43 000 000,00
4		Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	1.1.4		3 030,03	1 650,15	5 000 000,00				1 650,15	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00
5		Устройство резиновых покрытий спортивных, игровых площадок, стадионов рулонных покрытий	1.1.5		13 938,13	1 650,15	23 000 000,00				1 650,15	23 000 000,00	23 000 000,00			23 000 000,00
6		Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Молодстр»)»	1.2.1		37 500,00	0,4	15 000,00				0,4	15 000,00	15 000,00			15 000,00
7		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1.2.2		12 500,00	0,4	5 000,00				0,4	5 000,00	5 000,00			5 000,00



В системе отражается внутренняя приемка работ ПТО, которая регистрируется документом «Реализация строительных работ (внутренняя КС-2)».

Документ является основанием для отражения непредъявленной выручки в бухгалтерском учете в случае, если работы не приняты Заказчиком.

Для отражения суммы непредъявленной выручки может быть учтена сумма рассчитанная через определение мер готовности работ или исходя из данных строительного производства:

Реализация строительных работ (КС-2 внутренняя) 00ЦУ-000005 от 31.08.2017 0:00:00

Основное Журнал проводок (международный учет) Журнал проводок (регламентированный учет) Отражение документов в международном учете Отражение документов в регл.учете

Провести и закрыть Записать Провести Помощник зачета оплаты Печать Отчеты

N	Код СДР	Работа	План по работе			Выполнено (всего)			п...
			Объем	Ед.	Стоимость с НДС	Объем	%	Стоимость с НДС	
1	1.1	Перекрытие: 120,0...							
2	1.1.1	Устройство стя...	1 650,150	м2	35 000 000,00	1 650,150	100,...	35 000 000,00	
3	1.1.2	Устройство стя...	1 650,150	м2	500 000,00	1 650,150	100,...	500 000,00	
4	1.1.3	Устройство стя...	1 650,150	м2	43 000 000,00	1 650,150	100,...	43 000 000,00	
5	1.1.4	Устройство стя...	1 650,150	м2	5 000 000,00	1 650,150	100,...	5 000 000,00	
6	1.1.5	Устройство рез...	1 650,150	м2	23 000 000,00	1 650,150	100,...	23 000 000,00	
7	1.2	Перекрытие: 150,0...							
8	1.2.1	Установка мон...	0,400	м3	15 000,00	0,400	100,...	15 000,00	
9	1.2.2	Устройство пер...	0,400	м3	5 000,00	0,400	100,...	5 000,00	

Реализация строительных работ (КС-2 внутренняя) 00ЦУ-000004 от 30.04.2015 12:00:00

Главное Журнал проводок (международный учет) Журнал проводок (регламентированный учет) НДС состояние реализации 0% Отражение документов в ...

Провести и закрыть Записать Провести Помощник зачета оплаты Печать Отчеты

Номер: 00ЦУ-000004 от: 30.04.2015 12:00:00 Организация: Строитель ООО

Объект строительства: Контроль изоляции трубопровода Подразделение: ПТО

Контрагент: Заказчик Контроль изоляции трубопровода Заказчик: Заказчик Контроль изоляции трубе

Договор: Договор/контроль изоляции трубопровода Соглашение: Контроль Изоляции - соглашение

Работы Выполнено всего Дополнительно Комментарий

Добавить Заполнить

N	Номенклатура	Номенклатурная группа	Количество	Упак...	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	Строительно-монтажные работы	Отражение непредъявленно...	1,000	шт (1...	249 123,88	249 123,88	18%	38 001,95

Дата	Счет Дт	Субконто Дт	Количес...	Счет Кт
Организация	Подразделение Дт	Интер	Валюта Дт	Подразделение
	Направление Дт			Направление Кт
31.08.2017 0:...	46	Интер		90.01.1
Строитель ООО	Строительное производство	Догово...		Строительное п
		Отраж...		
31.08.2017 0:...	90.03	Отраж...		76.Н
Строитель ООО	Строительное производство	18%		Интер
				Реализация стро...
				30 608 542,38
				442 319,98
				405 091,91





На основании внутренней КС-2 оформляется документ «Реализация строительных работ (КС-2 внешняя)», которая формируется как в разрезе работ внутреннего утвержденного плана производства работ, так и в соответствии с работами договора Заказчика. Документ имеет печатные формы КС-2, КС-3.

← → ☆ Реализация строительных работ (КС-2 внешняя) ПР00-000001 от 01.04.2018 12:00:00

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Записать Провести Помощник зачета оплаты Печать Отчеты

Основное Работы Дополнительно

Подбор Заполнить

N	Код СДР	Работа	План по работе			Принято (всего)		
			Объем	Ед. объема	Стоимость с НДС	Объем	%	Стоимость с НДС
1	1	Пол				-	-	-
2	1.1	Котлован	120,000	м2	250 000,00	120,000	100,00	250 000,00

Дополнительное соглашение

дата номер  
дата

Вид операции

0 000,00

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа Дата составления Отчетный период  
с по  
ПР00-000001 01.04.2018 01.04.2018 30.04.2018

Сметная стоимость по договору подряда составляет 450 000 рублей включая НДС

№ п.п.	№ поз. Договора	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Пол				381 355,94	
2	1	Пол					
3	1.1	Котлован		м2	120,000	1 765,54	211 864,41
4	1.2	фундамент		м2	120,000	1 412,43	169 491,53
<b>Всего по акту</b>					240,000	X	381 355,94
<b>Сумма НДС</b>							68 644,06
<b>Всего с учетом НДС</b>							450 000,00

Сдал: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Вид операции

Справка  
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер документа Дата составления Отчетный период  
с по  
ПР00-000001 01.04.2018 01.04.18 30.04.18

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в том числе за отчетный период
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				381 355,940
в том числе:					
1	Пол				211 864,410
2	Котлован				169 491,530
3	фундамент				68 644,060
<b>Итого</b>					381 355,94
<b>Сумма НДС</b>					68 644,06
<b>Итого с учетом НДС</b>					450 000,00



Для учета гарантийных удержаний по договорам с Заказчиком или Подрядчиком необходимо в дополнительных параметрах по договору указать соответствующие параметры.

← → ☆ **Дополнительные параметры по договору 000000022 от 01.03.2017 12:00:01**

Основное **Мои заметки**

**Провести и закрыть** Записать Провести

Номер: 000000022 от: 01.03.2017 12:00:01

Организация: Строитель ООО

Объект строительства: Спортивный комплекс

**Группа гарантийные удержания**

Предусмотрены гарантийные удержания по договору

% гарантийных удержаний: 5,00

Срок гарантийных удержаний: 0,00

Группа фин. учета гарантийных удержаний:

Договор гарантийного удержания: спорт. комплекс (ГУ)

**Группа формирование графика движений по договору**

По работам  Учитывать процент гарантийных удержаний по работам

Процент гарантийных удержаний по работам

Добавить

N	Работа
1	Фундамент

← → ☆ **Реализация строительных работ (КС-2 внешняя) 00ЦУ-000002 от 30.04.2017 12:00:01**

Основное **Файлы Задачи Мои заметки**

**Провести и закрыть** Записать Провести

Основное **Работы Выполнено всего Дополнительно**

Номер: 00ЦУ-000002 от: 30.04.2017 12:00:01

Объект строительства: Спортивный комплекс

Контрагент: МосСтройИнвест

Договор: спорт. комплекс (с Заказчиком)

Отображать прием работ по позициям сметы

← → ☆ **Акт о приемке выполненных работ 00ЦУ-000002 от 30.04.2017 12:00:00**

Основное **Журнал проводок (международный учет) Журнал проводок (регламентированный учет) Файлы Задачи**

**Провести и закрыть** Отчеты

Основное **Работы Выполненные работы Исползованные материалы Дополнительно**

Номер: 00ЦУ-000002 от: 30.04.2017 12:00:00

Субподрядчик: СтройИнтек ООО

Контрагент: Стройинтек ООО

Договор: спорт. комплекс

Объект строительства: Спортивный комплекс

Документ утверждения: Внутренний план производства работ 00ЦУ-0003 от 23.03.2017

Комментарий:

Дата	Счет Дт	Субконто Дт	Копи... Валю... Дт	Счет Кт	Субконто Кт	К...	Сумма БУ (RUB)	Сумма УУ (USD)	Сумма ФО (EUR)
30.04.2017 1...	62.01	МосСт...		90.01.1	Отражение непр...		1 815 000,00		
Строитель ООО	Строительное производство	спорт. к...		Строительное производ...	18%		26 228,32		
	Капитальное строительство			Жилый дом 1	Услуги		24 020,80		
30.04.2017 1...	62.ГУ	МосСт...		62.01	МосСтройИнвест		54 450,00		
Строитель ООО	Строительное производство	спорт. к...		Строительное производ...	спорт. комплекс (...)		786,85		
	Жилый дом 1			Жилый дом 1			720,62		
30.04.2017 1...	90.03	Отраж...		68.02	Налог (взносы): н...		276 864,41		
Строитель ООО	Строительное производство	18%					4 000,93		
	Жилый дом 1						3 664,19		

  

Дата	Счет Дт	Субконто Дт	Копи... Валю... Дт	Счет Кт	Субконто Кт	К...	Сумма БУ (RUB)	Сумма УУ (USD)	Сумма ФО (EUR)	Содержание
30.04.2017 1...	19.04	Строй...		60.01	Стройинтек ООО		21 355,93			НДС
Строитель ООО	Акт о п...			Строительное производ...	спорт. комплекс		308,61			
							282,64			
30.04.2017 1...	26	консал...		60.01	Стройинтек ООО		118 644,07			Получение услуг
Строитель ООО	Строительное производство			Строительное производ...	спорт. комплекс		1 714,51			
							1 570,21			
30.04.2017 1...	60.01	Строй...		60.ГУ	Стройинтек ООО		7 000,00			Гарантийное удержание
Строитель ООО	Строительное производство	спорт. к...		Строительное производ...	спорт. комплекс (...)		101,16			
							92,64			



При выполнении работ по договорам строительного подряда в соответствии с ПБУ 2/2008 в дополнительных параметрах к договору указывается соответствующий признак и формируется документ «Реестр договоров», в котором определяется способ расчета суммы непредъявленной выручки:

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Договор/контроль изоляции трубопровода (Договор с клиентом)

[Главное](#) [Ведомость расчетов](#) [График движений по договору](#) [Данные реестра договоров](#) [Дополнительные параметры](#)

Дополнительные параметры по договору 000000010 от 02.03.2015 12:00:01 \*

**Провести и закрыть** Записать Провести Связанные договора

Номер: 000000010 от: 02.03.2015 12:00 Статус: Согласовано

Организация:   Договор строительного подряда

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Реестр договоров 00ЦУ-0001 от 17.07.2015 18:25:27 \*

[Главное](#) [Движения документа](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести

Номер: 00ЦУ-0001 от: 17.07.2015 18:25:27 Состояние согласования: Согласован

Организация: Строитель ООО

Договора [Комментарий](#)

Объект строительства	Заказчик	Договор	Начальная сумма	Текущая ...	Начало расчета	Окончание расчета	Способ расчета
Многоквартирный жило...	МосСтройИнвест	Строительсво до...	4 000 000,00		01.09.2014	30.04.2016	По объему выполненных работ
Многоквартирный жило...	Стройинтек ООО	№1 от 01.09.14, ...	4 000 000,00		01.09.2014	31.12.2015	По объему понесенных расходов
Многоквартирный жило...	Стройпортал ООО	Договор (Многок...	4 000 000,00		01.09.2014	31.12.2015	По объему понесенных расходов
Трубопровод (168 позиц...	Заказчик Объект ...	Строительство тр...	5 000 000,00		01.04.2015	31.10.2016	По объему выполненных работ
Трубопровод (168 позиц...	Заказчик Объект ...	Автомобильный м...	7 000 000,00		01.04.2015	31.10.2016	По объему выполненных работ



В «Определении меры готовности» отображается фактически выполненный объем работ по данным строительного производства, расходы, понесенные за текущий отчетный период, полученная выручка.

Документом «Плановые доходы и расходы по договору» определяются суммы плановых доходов и затрат по объекту строительства в разрезе периодов, подразделений и номенклатурных групп.

Основное | Объем работ | Расходы | Выручка | Дополнительно

Заполнить | Рассчитать | Очистить

Код СДР	Работа
1	Подготовка строи...
1.1	Подготовительны...
1.2	Перетрассиров...
1.3	Прокладка вре...
1.4	Устройство вре...
1.5	Устройство ад...
1.6	Устройство скл...
2	Разметка осей
3	Земляные работ...
3.1	Рытье котлова...
3.2	Прокладка тра...
4	Фундаментные ра...
4.1	Подсыпка песк...
4.2	Заливка бетон...
5	Возведение наруж...
5.1	1-й этаж монол...

Основное | Объем работ | Расходы | Выручка | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить | Очистить

N	Включено...	Начальный ос...
1	205 000,00	

Основное | Объем работ | Расходы | Выручка | Дополнительно

Заполнить | Очистить

N	по доходам	Процент выполнения	Планова...
1	770 000,00	87,69	

Плановые доходы и расходы по договору 00ЦУ-0001 от 01.03.2015 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести

Номер: 00ЦУ-0001 от: 01.03.2015 12:00:00 Период с: 01.01.2015 по: 31.07.2015

Организация: Строитель ООО Заказчик: Заказчик Контроль изоляции трубопровода

Объект строительства: Контроль изоляции трубопровода Договор: Договор/контроль изоляции трубопровода

Состояние: Согласован

Плановые суммы доходов и расходов | Дополнительно | Комментарий

Добавить | Заполнить плановые суммы

N	Период	Доход на начало	Доход на конец	Доход за период	Расход на начало	Расход на конец	Расход за период
1	01.03.2015			25 000,00			14 000,00
2	01.04.2015			15 000,00			7 000,00
3	01.05.2015			21 000,00			17 000,00
4	01.06.2015			16 000,00			10 000,00

Реализация строительных работ КС-2	Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
Реализация строительных работ (КС-2 внутренняя) 00000000003 от 15.09.2014 12...	18%	144 067,79	25 932,21
Реализация строительных работ (КС-2 внутренняя) 00000000001 от 30.09.2014 12...	18%	366 525,42	65 974,58
Реализация строительных работ (КС-2 внутренняя) 00ЦУ-000001 от 31.10.2014 12...	18%	413 135,58	74 364,42



В системе разработан ряд отчетов для контроля выполнения, приемки и сдачи работ Заказчику:

- План-фактный анализ выполнения работ Субподрядчиков
- План-фактный анализ реализации работ Заказчиком

### План-фактный анализ выполнения работ субподрядчиков

Период отчета:  
 Субподрядчик:

Объект строительст...: 
 Оформление:

Работа:

**План-фактный анализ выполнения работ**

Параметры: Период отчета: 01.09.2014 - 30.09.2014  
Объект строительства: Многоквартирный жилой дом

Код СДР	Работа	Субподрядчик
1	Подготовка строительной площадки	
1.1	Подготовительные работы	
1.1.1	Ограждение земельного участка	Стройинтек ООО
1.1.2	Расчистка территории	Стройинтек ООО
1.2	Перетрассировка инженерных сетей	Стройпортал ООО
1.3	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	Стройпортал ООО
1.4	Устройство временных бытовых помещений	Стройпортал ООО
1.5	Устройство административных помещений	Стройпортал ООО
1.6	Устройство складских помещений	Стройпортал ООО
Итого		

### План фактный анализ реализации работ Заказчиком

Стандартный период:  
 Заказчик:

Проект: 
 Оформление:

Работа:

Параметры: Стандартный период: 01.01.2014 - 31.12.2014  
Проект: Многоквартирный дом

Код СДР	Наименование этапа / работы	Объем по договорам	Стоимость по договорам	№ и дата договора	Выполнено всего	% выполнения всего	Реализовано всего	% реализации всего	Стоимость реализации всего	Объем по договору за период	Стоимость по договору за период
1	Подготовка строительной площадки	12 907	90 000		11 906,5		9 900		270 000	12 907	90 000
1.1	Подготовительные работы	10 400	190 000		10 400		9 300		165 000	10 400	190 000
1.1.1	Ограждение земельного участка	400	40 000	№ 1 от 01.09.2014	400	100	300	75	30 000	400	40 000
1.1.2	Расчистка территории	10 000	150 000		10 000	100	9 000	90	135 000	10 000	150 000
1.2	Перетрассировка инженерных сетей	2 000	350 000		1 000	50	600	30	105 000	2 000	350 000
1.3	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	500	100 000	№ 1 от 01.09.2014	500	100				500	100 000
1.4	Устройство временных бытовых помещений	5	150 000	№ 1 от 01.09.2014	5	100				5	150 000
1.5	Устройство административных помещений	1	50 000	№ 1 от 01.09.2014	0,5	50				1	50 000
1.6	Устройство складских помещений	1	60 000	№ 1 от 01.09.2014	1	100				1	60 000
2	Разметка осей здания	1 200	120 000		1 200	100			60 000	1 200	120 000
3	Земляные работы	1 200	350 000		1 200	100	1 200	50	350 000	1 200	350 000
3.1	Рытье котлована под фундамент	1 000	250 000		1 000	100	1 000	100	250 000	1 000	250 000
3.2	Прокладка траншей под коммуникации	200	100 000		200	100	200	100	100 000	200	100 000
4	Фундаментные работы	800	890 000							800	890 000
4.1	Подсыпка песком или гравием	300	90 000	№ 1 от 01.09.2014						300	90 000
4.2	Заливка бетоном	500	800 000	№ 1 от 01.09.2014						500	800 000
5	Возведение наружных стен здания	300	1 200 000							300	1 200 000
5.1	1-й этаж монолитные работы	100	400 000	№ 1 от 01.09.2014						100	400 000
5.2	2-й этаж монолитные работы	100	400 000	№ 1 от 01.09.2014						100	400 000
5.3	3-й этаж монолитные работы	100	400 000	№ 1 от 01.09.2014						100	400 000
6	Подвод коммуникаций	2 855	2 150 000								
6.1	Вода	400	600 000	№ 1 от 01.09.2014							
6.2	Электричество	2 000	300 000	№ 1 от 01.09.2014							



Рабочий стол начальника ПТО показывает всю сводную информацию о состоянии работ на объекте строительства:

- утвержденные планируемые сроки и объемы работ календарного плана-графика;
- законтрактованные с Заказчиком работы, их стоимость и объемы, данные о сданных объемах и стоимости;
- работы, переданные на субподряд – их стоимость, объемы, данные о принятых объемах и стоимости;
- оперативные данные о выполненных объемах работ.

Рабочий стол начальника ПТО

Сохранить параметры... Восстановить параметры...

Организация: Строитель ООО

Дата плановых данных: 17.09.2015 Период фактических данных: С: 01.09.2015 по: 17.09.2015 Объект: Многоквартирный жилой дом, вл.8

Показать настройки

Рабочий стол | Диаграмма Ганта

Заполнить | Редактировать план | Принять работы субподрядчика | Реализовать работы заказчика | Свернуть все группы | Развернуть все группы

Наименование проекта/ работы	Код СДР	Работа субподрядчиков									
		Передано	Стоимость	Выполнено	% выполнения	Принято	% принятия	Стоимость принятия	За период	% вып-я за период	Принято за период
Многоквартирный жилой дом, вл.8			1 100 000		13,51		14,19	445 000			
Подготовка строительной площадки	1		400 000		70		75				
Подготовительные работы	1.1		150 000		75		75				
Перетрассировка инженерных сетей	1.2	1 000	130 000	1 000	100	750	75	97 500			
Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	1.3	500	75 000	500	100	250	50	37 500			
Устройство временных бытовых помещений	1.4	5	110 000	5	100	5	100	110 000			
Устройство административных помещений	1.5	1	40 000	0,5	50	0,5	50	20 000			

  

Наименование проекта/ работы	Код СДР	Плановые показатели				Реализация заказчиком									
		Объем	Ед. объема	Длительность	Ед. длительности	Принято за период	Стоимость за период	Объем по договорам	Стоимость по договорам	Реализовано	% реализации	Стоимость реализации	Реализовано за период	% реализации за период	Стоимость реализации за период
Многоквартирный жилой дом, вл.8				399 дн				14 408 619,04		25,68	1 170 000				1 170 000
Подготовка строительной площадки	1			41 дн				725 000		90					
Подготовительные работы	1.1			5 дн				190 000		100					
Ограждение земельного участка	1.1.1	400 м		4 дн				1 000	1 000	100	175 000				
Расчистка территории	1.1.2	10 000 м2		5 дн				500	500	100	100 000				
Устройство временных бытовых помещений	1.4							5	5	100	150 000				
Устройство административных помещений	1.5							1	0,5	50	25 000				
Устройство складских помещений	1.6							1	1	100	60 000				
Разметка осей здания	2							1 200	1 200	100	120 000				
Земляные работы	3									100					
Рытье котлована под фундамент	3.1							1 000	1 000	100	250 000				
Прокладка траншей под коммуникации	3.2							200	200	100	100 000				
Фундаментные работы	4										890 000				
Подсыпка песком или гравием	4.1							300			90 000				
Заливка бетоном	4.2							500			800 000				
Возведение наружных стен здания	5										1 200 000				
1-й этаж монолитные работы	5.1							100			400 000				
2-й этаж монолитные работы	5.2							100			400 000				
3-й этаж монолитные работы	5.3							100			400 000				
Планы коммуникаций	6										1 720 000				

  

№ п.п.	Ресурсы	Трудоемкость	Машиноемкость	м/ч План		м/ч Факт
				План	Факт	
1	Бригада (земляные работы, экскаватор)	80	40	40		

  

№ п.п.	Субподрядчики	Передано	Стоимость	Выполнено	выг

  

№ п.п.	Субподрядчики	Передано	Стоимость	Выполнено	выг



Для план-фактного анализа списания материалов формируются отчеты М-19, М-29.

Форма М-29

Заказчик: \_\_\_\_\_  
 Подрядчик: Строитель ООО  
 Объект строительства: Многоквартирный жилой дом, вл.8

**ОТЧЕТ  
о расходе основных материалов  
за**

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	№ ед. расц.	Объем работ по смете	Норма расхода
1	2	3	4	5	6
	Земляные работы				
	Прокладка траншей под коммуникации	м	3.2	200,000	
1	Рытье котлована под фундамент	м3	3.1	1 000,000	
3	Подготовка строительной площадки				
3	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	м	1.3	500,000	
4	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	м	1.3	500,000	
5	Прокладка временных дорог и необходимых коммуникаций	м	1.3	500,000	
6	Перетрассировка инженерных сетей	м	1.2	1 000,000	
7	Подготовительные работы				
7	Расчистка территории	м2	1.1.2	10 000,000	
8	Ограждение земельного участка				
	Инвентарное строительное ограждение ИСО2-эконом	шт			0
	Временный забор пластиковый	шт			0
12	Устройство административных помещений	шт	1.5	0,500	
13	Устройство временных бытовых помещений	шт	1.4	5,000	
14	Устройство складских помещений	шт	1.6	1,000	
16	Разметка осей здания				
	Брусок обрезной хвойных пород 50 x 50 x 2950 мм	шт			0
	Арматура 16 мм	м			0

Составил: \_\_\_\_\_ Начальник строительного участка (производитель)  
 Проверил: \_\_\_\_\_ Начальник \_\_\_\_\_ отдела строительства

Приложение к Регламенту по движению материально-производственных запасов в основной производственной деятельности

Приложение № 16

Форма М-19

Металл-Сервис

**МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

по движению материально-производственных запасов

Материально-ответственное лицо:

Место хранения (склад):

Склад готовой продукции

за

Наименование материала	Код материала	Единица измерения	Остаток на начало периода		Поступление за период		Выбыло за период		Остаток на конец периода	
			Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Верстак ТМ500	7700002	шт	10,000						10,000	
Ящик полимерный многооборотный ГОСТ Р 51289-99		шт	4 450,000						4 450,000	
Ящик для инструментов Тауг №15	115004	шт	50,000						50,000	
Пролет лестничный 3 м		шт	5,000						5,000	
Стол инструментальный СИ1000	8800003	шт	8,000						8,000	
Полипропилен вторичный	0023:11	кг	0,910	0,91					0,910	0,91
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,91</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>0,91</b>

Бухгалтер

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Материально-ответственное лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Для план-фактного анализа использования трудовых ресурсов и техники формируется отчет «План-фактный анализ использования ресурсов».

← → ☆ **План-фактный анализ использования ресурсов**

Период отчета: 01.01.2017 – 30.04.2018  Выводить цветовую идентификацию отклонений

Объект строительства: Спортивный комплекс Документ утверждения: Внутренний план производства работ 00ЦУ-0001 от 01.01.2017 12:00

Выводить данные о рабочих  Ресурс:

Выводить данные о типах техники  Оформление: Установлено

**Сформировать** Настройки...

### План-фактный анализ использования ресурсов

Параметры: Период отчета: 01.01.2017 - 30.04.2018  
Объект строительства: Спортивный комплекс  
: Внутренний план производства работ 00ЦУ-0001 от 01.01.2017 12:00:00

Код СДР	Этап/Работа/Ресурс	Количество	Ед.	Трудоемкость				Машиноёмкость					
				План	Факт	Отклонение	Откл,%	План	Факт	Отклонение	Откл,%		
1	Оформление документации	2,000	компл										
	Инженер	2,000		268,610	42,000	226,610	84,364						
2	Подготовительные работы	200,000	м2										
	Разнорабочий разряд 2	1,000		335,770		335,770	100,000						
3	Земляные работы												
3.1	Рытье котлована	200,000	м3										
	Кран гусеничный	1,000		335,770	4,000	331,770	98,809	335,767	4,000	331,767	98,809		
	Разнорабочий	2,000		959,340	32,000	927,340	96,664						
3.2	Фундамент	200,000	м3										
	Разнорабочий	5,000		3 597,500	46,000	3 551,500	98,721						



Анализ движений по графику договоров выполняется отчетом «Отчет по графику движений по договору».

← → ☆ Основной

Период: Произвольны

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... [Print] [Copy] [Paste] [Email] [Print] [Print]

Объект строительства	Сумма график (Денежные средства)	Сумма график (Доход/Расход)	Сумма основание (Денежные средства)	Сумма основание (Доход/Расход)	Сумма факт (Денежные средства)	Сумма факт (Доход/Расход)
Контрагент						
Договор						
Работа Вид Работ						
Вид работ						
Дачный поселок, вл.8	5 010 000	5 010 000				
Иванов Сергей Александрович	4 875 000	4 875 000				
Дачный поселок, вл.8	4 875 000	4 875 000				
Стройпортал ООО	4 875 000	4 875 000				
Дачный поселок, вл.8	135 000	135 000				
3 Земляные работы	135 000	135 000				
Контроль изоляции трубопровода	2 880 000	2 880 000				
Заказчик Контроль изоляции трубопровода	2 000 000	2 000 000				
Договор/контроль изоляции трубопровода	2 000 000	2 000 000				
Контроль качества сварных соединений и их изоляция	900 000	900 000				
Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов	1 100 000	1 100 000				
Субподрядчик	880 000	880 000				
Субподряд (контроль изоляции трубопровода)	880 000	880 000				
Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов	880 000	880 000				
Многоквартирный жилой дом, вл.8			30 000		530 000	
МосСтройИнвест					530 000	
Строительство дома, вл.8					530 000	
Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений*					169 000	
Разбивочные работы в процессе строительства*					131 000	
5 Свайные работы. Закрепление грунтов					160 000	
Механизированная разработка грунта*					70 000	
Стройинтек ООО			30 000			
№1 от 01.09.14, субподряд, вл.8			30 000			
Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений*			30 000			
Трубопровод (168 позиций)	13 100 000	13 100 000				
Заказчик Объект трубопровод	13 100 000	13 100 000				
Строительство трубопровода (Заказчик)	13 100 000	13 100 000				
Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов	12 500 000	12 500 000				
Контроль качества сварных соединений и их изоляция	600 000	600 000				
Итого	20 990 000	20 990 000	30 000		530 000	